

21ª Reunião Ordinária do GAPE

Follow-Up Operações - 18/10/2023

EACE
Entidade Administradora da
Conectividade de Escolas



SUMÁRIO

PROJETO PILOTO – Concluído

FASE 2 (2.316 Escolas) – Vistoria Técnica concluída

FASE 3 (5.170 Escolas) – Vistoria Técnica (Status)

FASE 3 - Vitorias em andamento


Região UF	Municípios	Escolas	Matrículas	Vitorias realizadas	%	Com Energia (Rede Pública)	Sem Internet	Com Internet velocidade insuficiente*	Com Internet velocidade suficiente*	Com Cobertura Wi-Fi adequada*
Nordeste	4	602	69.203	494	-	-	-	-	-	-
BA	2	239	30.305	208	87%	86%	43%	47%	10%	0%
MA	2	363	38.898	286	79%	99%	21%	66%	13%	0%
Norte	39	4.568	690.839	2.742	-	-	-	-	-	-
AC	7	748	79.661	441	59%	78%	39%	57%	4%	0%
AM	13	1.543	148.187	646	42%	50%	62%	37%	1%	0%
AP	1	77	8.261	77	100%	40%	90%	10%	0%	0%
PA	16	1.973	440.570	1.549	79%	63%	47%	47%	6%	0%
RR	2	227	14.160	29	13%	84%	42%	58%	0%	0%
TOTAL	43	5.170	760.042	3.236	63%	67%	47%	47%	6%	0%

(*) Referência estabelecida pela Portaria Anatel Nº 2347 e premissa deliberada na 16ª Reunião GAPE de 1 Mbps por matrícula (maior turno)

 Análise parcial



FASE 3 - Evolução das vistorias por município



OBRIGADO!

EACE
Entidade Administradora da
Conectividade de Escolas

