

# REUNIÃO GAPE

30/08/2023

PROGRESSO DA EACE

**EACE**

Entidade Administradora da  
Conectividade de Escolas




# ATUALIZAÇÃO DE ATIVIDADES



**FASE 2**



**COMUNICAÇÃO EACE**



**FOLLOW-UP  
OPERAÇÕES**

## FASE 2

- RFP'S DA PARTE EXTERNA E INTERNA ESTÃO PRONTAS E FORAM ENTREGUES AO SGT-DIAGNÓSTICO DO GAPE PARA ANÁLISE;
- RFP'S DE ENERGIA, EQUIPAMENTOS E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA DE USO DOS APARELHOS, ESTÃO EM FASE FINAL DE ELABORAÇÃO E, APÓS CONCLUSÃO, SERÃO ENTREGUES AO SGT-DIAGNÓSTICO DO GAPE PARA ANÁLISE;

OBRIGADA!

**EACE**  
Entidade Administradora da  
Conectividade de Escolas

